

Presupuesto – Sistema de Gestión de Turnos

Clínica Odontológica PRISMA | AURACODE

AURACODE
Moises Martinez – Project Manager
Fecha: 17/03/2026
Vigencia: 21/03/2026

Clínica Odontológica PRISMA
Contacto: Uriel Abate
Proyecto: Turnos digitales + Paneles

Inversión inicial (Año 0)

Ítem	Descripción	Monto (ARS)
Desarrollo del Sistema Web	Frontend, backend, MySQL, lógica de turnos y roles	\$2.700.000
Diseño UX/UI	Responsive mobile first, colores institucionales, botones claros	\$900.000
Testing y Ajustes	Pruebas funcionales, corrección de errores críticos	\$450.000
Implementación	Configuración servidor, despliegue, carga inicial	\$450.000
Servidor Cloud (Hosting)	12 meses × \$76.971, tolerancia a fallos	\$923.651
Dominio Web	Registro y renovación 1 año	\$8.500
TOTAL PRESUPUESTO		\$5.432.151

Servicios opcionales (no incluidos)

Servicio	Costo
Mantenimiento mensual	\$160.000/mes (\$1.920.000/año)
Soporte técnico por incidencia	\$100.000 por evento
Actualizaciones o nuevas funciones	\$10.000 por hora

✦ Los servicios opcionales se contratan aparte, solo si el cliente lo solicita.

Condiciones de pago

Hito	%	Monto (ARS)
Señal inicial	30%	\$1.629.645
Hito 1 - Diseño UX/UI aprobado	20%	\$1.086.430
Hito 2 - Versión funcional (reserva + login + admin)	30%	\$1.629.645
Hito 3 - Entrega final y despliegue	20%	\$1.086.431

AURACODE
Moises Martinez
Firma: _____

Clínica Odontológica PRISMA
Uriel Abate
Firma: _____

Presupuesto elaborado por AURACODE - Proyecto Integrador III - Escuela Técnica N°20 DE 20 "Carolina Muzzilli"